
ZUVERLÄSSIGE termInabsprachen
Mit dem Bauzeitenplan perfekt abgestimmt

Zeit ist Geld. Verlassen Sie sich deshalb nicht auf vage Ter-
minzusagen. Ein guter Bäderbauer wird mit Ihnen einen ver-
bindlichen Terminplan vereinbaren und sieht die pünktliche 
Termineinhaltung als ein Qualitätsmerkmal seiner Arbeit. Er 
wird auch die Termine mit den anderen Gewerken so planen, 

dass keine unnötigen Zeiten entstehen. Wichtig für Sie: ein 
Ansprechpartner, mit dem Sie alles während der Bauzeit be-
sprechen können.
Qualitätsarbeit beansprucht ausreichend Zeit. Der Terminplan 
zeigt Ihnen realistische Werte, mit denen Sie rechnen können.

In wenigen Wochen zum fertigen Komplettbad

BADnavIgator
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 beispielhaft im märz 2021  kW 9 kW 10 kW 11 kW 12 

     mo di mi do Fr sa mo di mi do Fr sa mo di mi do Fr sa mo di mi do Fr sa 

     01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23  24  25 26 27  

 1. Demontage  08.30 

 2. Montage 08.00 

 3. Elektro 08.00 

 4. Wandvorb. 08.00 

 5. Fliesen 08.00 

 6. Putz-/Malerarb. 08.00  

 7. Silikon 16.00 

 8. Elektro 08.00 

 9. Fertigmontage 08.00 

 10. Reinigung 12.00 

 11. Übergabe 19.30 


